
 

 

Kommissorium for nationale annekser til  
eurocode 5: Trækonstruktioner 
 
Formål 
Formålet med projektet er at udarbejde nye nationale annekser til eurocode 5 for træ-

konstruktioner i forbindelse med implementering af den næste generation af eurocodes.  

 
Formålet er endvidere at reducere klimabelastningen fra bærende konstruktioner, her-
under trækonstruktioner og -produkter. Projektet skal evaluere eurocode 5 og de eksi-
sterende nationale annekser for forhold, der kan give en unødig klimabelastning samt 
sikre understøttelse af nye metoder mht. eurocode 5. 
 

Arbejdsgruppen skal også vedligeholde de eksisterende nationale annekser til euro-

code 5 i nødvendigt omfang.  
 

Projektomfang 
Projektet skal samlet resultere i udarbejdelsen af de kommende nationale annekser til 
eurocode 5, trækonstruktioner. 

 
Projektet indeholder en evaluering af eurocode 5 og tilhørende nationale annekser for 
forhold, der kan give en unødig klimabelastning og skal sikre at understøttelse af nye 
metoder skal ske på basis af leverancer fra grundlagsprojektet ”Grønt Tjek af Euro-
codes”. Projektet skal ligge til grund for tiltag i fastlæggelse af nationale valg og supple-
rende information i de nye nationale annekser.    

 

En del af arbejdet omfatter en løbende vurdering af, om der er ændringer, der allerede 

nu kan implementeres i de nuværende udgaver af de nationale annekser frem til 2026. 

 

Deltagelse i nordiske koordineringsmøder er også en del af opgaven, og resultater her-

fra skal indarbejdes i projektet. 

 

Leverancer 
Arbejdet omfatter fem leverancer.  

 

Leverance 1: Kommenteringsforslag til nationale annekser:  

• Forslag til kommentering inklusive grønt tjek, forslag til nationale valg og 

ikke-modstridende supplerende information. Styrelsen er ansvarlig for at 

sende kommenteringsforslag i kommentering.  

• Ændringer, der med fordel kan implementeres i den eksisterende udgave frem 

til 2025.  

 

Leverance 2: Høringsforslag til nationale annekser: 

• Høringsforslag udarbejdes på grundlag af kommentering. Styrelsen er ansvar-

lig for at sende høringsforslag i høring.  

 

Leverance 3: Færdig udgave af nationale annekser  
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• Færdige udgaver udarbejdes på grundlag af høringen. Styrelsen er ansvarlig 

for layout, formatering og udgivelse.  

 

Leverance 4: Baggrundsdokumentation for nationale valg og ikkemodstridende infor-

mation.  

• Udarbejdelse af baggrundsdokumentation, der dokumenterer baggrund for 

nationale valg og supplerende information. Baggrundsdokumentationen skal 

sikre dokumentation og transparens for kommende brugere. Denne leverance 

indgår i den samlede baggrundsdokumentation for nationale valg i den kom-

mende generation af eurocodes.  

 

Leverance 5: Input til økonomiske og miljø konsekvensvurderinger  

• Udpegning af væsentlige bidrag til de økonomiske og miljø konsekvensvurde-

ringer af kommende udgaver af eurocodes med nye nationale annekser i for-

hold til eksisterende eurocodes med tilhørende gamle nationale annekser.  

 

Følgende nationale annekser er omfattet i leverance 1-5: 

• EN 1995-1-1, Trækonstruktioner – Del 1-1: Generelt – Almindelige regler samt 

regler for bygningskonstruktioner 

• EN 1995-1-2, Trækonstruktioner – Del 1-2: Generelt – Brandteknisk dimensio-

nering 

• EN 1995-3, Trækonstruktioner – Del 3: Udførelse 

 

Aflevering 

Alle leverancer leveres som Word og som en digital rapport (pdf). 

Leverance 1-3 udarbejdes minimum på engelsk. Baggrundsdokumentationen kan fore-

ligge på dansk. Den endelige korrektur og oversættelser af de nationale annekser er 

ikke en del af opgaven. 

 

Bemanding 
Styrelsen fungerer som sekretariat for arbejdsgruppen. Styrelsen udpeger to arbej-

dende kernepersoner, suppleret af cirka tre faglige sparringspersoner, som bl.a. vil 

dække genbrug, genanvendelse og bæredygtighed. Der vil løbende blive suppleret med 

fagpersoner inden for specifikke områder efter behov. Dertil deltager der myndigheds-

personer fra Vejdirektoratet, Banedanmark og Social- og Boligstyrelsen. 

 

Koordinering  

Koordineringen til øvrige arbejdsgrupper f.eks. i forhold til grundlagsprojekterne ’Fast-

læggelse af Kommende Sikkerhedsniveauer’, ’Konsekvensklasser og robusthed’, samt 

arbejdsgrupperne for EN 1990-1 og EN 1991-1-2 og øvrige materialer sker gennem 

løbende koordineringsmøder, som styrelsen indkalder til. Den nordiske koordinering 

sker gennem deltagelse af nordiske møder i regi af de nordiske standardiseringsorga-

ner. 

 

Arbejdsplan inklusive koordinering med øvrige arbejdsgrupper samt tidsplan dannes i 

arbejdsgruppen ved projektets opstart og opdateres løbende. 


